
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - T3D
LOCAL: MINAS GERAIS

Item           Descricao DOS SERVIÇOS      
PESO %

 VL. DAS 

OBRAS / 

SERVIÇOS 

%  R$ %  R$ %  R$ %  R$ %  R$ %  R$ %  R$ 

 01. SERVIÇOS PRELIMINARES 25% 15% 15% 15% 15% 15% 100%

 02. ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT 5% 20% 35% 40% 100%

 03. ALVENARIAS E DIVISÕES 5% 20% 35% 40% 100%

 04. COBERTURAS 50% 50% 100%

 05. IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO 30% 30% 40% 100%

 06. INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 10% 10% 20% 30% 30% 100%

 07. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 100% 100%

 08. DRENAGEM 40% 60% 100%

 09. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10% 10% 20% 30% 30% 100%

 10. CABEAMENTO ESTRUTURADO 10% 10% 20% 30% 30% 100%

 11. CFTV E SONORIZAÇÃO 10% 40% 50% 100%

 12. SPDA 10% 40% 50% 100%

 13. CLIMATIZAÇÃO 10% 20% 70% 100%

 14. ESQUADRIA DE MADEIRA 40% 60% 100%

 15. ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO 40% 60% 100%

 16. ESQUADRIA METÁLICA 50% 50% 100%

 17. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 20% 40% 40% 100%

 18. PISOS 25% 15% 30% 30% 100%

 19. ESPELHOS 100% 100%

 20. PINTURA INTERNA / EXTERNA 50% 50% 100%

 21. BANCADA 100% 100%

 22. SINALIZAÇÃO 100% 100%

23. URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 15% 25% 30% 30% 100%

 24. LIMPEZA GERAL 10% 10% 10% 10% 20% 40% 100%

TOTAL SIMPLES

ACUMULADO               -   

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

 MÊS 01  MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 TOTAL


